
CICLO DE GESTIÓN DEL PROYECTO EN LA DTI  

PROCESOS DE FORMULACIÓN 

Estudio de Viabilidad para ejecutar 
un proyecto,  que responda a  una  

necesidad, solicitud o iniciativa 

PROCESOS DE INICIO 

Grupo de procesos que facilitan la 
autorización formal para iniciar un 
nuevo proyecto o fase del proyecto 

PROCESOS PLANEACIÓN 

Grupo de Procesos que permiten 
elaborar el Plan de Administración 

del Proyecto 

PROCESOS EJECUCIÓN 

Procesos para la ejecución del 
Plan de Administración del 

Proyecto 

PROCESOS MONITOREO Y 
CONTROL 

Verificación de lo ejecutado contra 
las líneas base y detección de 

causas de las desviaciones 

PROCESOS CIERRE 

Aceptación del proyecto o Fase, 
formalización de la finalización 


